

 Hinderkalender 01.07.2025 - De Vlaamse Waterweg nv							
Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeelteijke stremming - ...)
Afleidingskanaal van de Leie	Landegem	Fietsbrug Landegem	Plaatsen brugdek	Investering	zomer 26	zomer 26	Stremming 24 uur in het weekend
Albertkanaal	Hasselt	sluis	Baggerwerken	Onderhoud	24 juni 2025	2 juli 2025	Stremming van de noordersas op 24/6, 25/6 en 2/7; stremming van de middensas 26/6, 27/6 en 30/6; stremming van de duwvaartsas op 1 juli
Albertkanaal	Genk/Diepenbeek	sluis	Baggerwerken	Onderhoud	24 juni 2025	2 juli 2025	Door de baggerwerken aan sluis Hasselt, ook stremmingen in Diepenbeek en Genk. Stremming van de noordersassen van Diepenbeek en Genk 24/6 tot 27/6 en 30/6 en 2/7; stremming van de duwvaartsas Diepenbeek op 1 juli (duwvaartsas Genk enkel openthoud)
Albertkanaal	Ham	sluis	Baggerwerken	Onderhoud	3 juli 2025	11 juli 2025	Stremming van de noordersas op 3/7, 4/7 en 7/7; stremming van de middensas 8/7, 9/7 en 10/7; stremming van de duwvaartsas op 11 juli
Albertkanaal	Kanne	kanaal	BK triation	Evenement	26 juli 2025	27 juli 2025	Stremming op 26/7 18u tot 18u45 en op 27/7 9u55 tot 11u15
Albertkanaal	Zandhoven (Viersel)	kanaal	WK waterski	Evenement	24 augustus 2025	24 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	26 augustus 2025	26 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	28 augustus 2025	28 augustus 2025	Stremming van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Hasselt	kanaal	WK waterski	Evenement	30 augustus 2025	30 augustus 2025	Stremming van 10u30 tot 11u30 en van 14u tot 17u
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing fietsbrug deel II	Investering	13 september 2025	14 september 2025	Stremming van het volledige sluizencomplex Wijnegem
Albertkanaal	Wijnegem	sluis	Plaatsing fietsbrug deel III	Investering	4 oktober 2025	5 oktober 2025	Stremming van het volledige sluizencomplex Wijnegem
Boven-Schelde	Gavere (Asper)	Sluis Asper	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	september 2025	december 2025	Stremming sluis Asper gedurende 5 kalenderdagen ter voorbereiding van de renovatie van de sluis. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Gavere (Asper), Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Asper, Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2026	Q3 2026	Stremming sluis Asper gedurende 35 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluis. Gedurende de stremming van 35 kalenderdagen zullen de sluizen van Oudenaarde en Kerkhove, elk afzonderlijk, ook 5 kalenderdagen gestremd worden ter voorbereiding van de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Boven-Schelde	Oudenaarde, Kerkhove	Sluis Oudenaarde, Sluis Kerkhove	Renovatie sluizen Boven-Schelde	Onderhoud+investering	Q2 2027	Q3 2027	Gezamenlijke stremming van de sluizen te Oudenaarde en Kerkhove gedurende 45 kalenderdagen i.k.v. de renovatie van de sluizen. Exacte data nog vast te leggen.
Dender	Geraardsbergen	Vernieuwing stuwsuis	Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsuis	Investering	lopend	lopend	De werken liggen stil waardoor er momenteel normaal gesloten wordt conform bedieningstijden Visuris. Van maandag tot vrijdag wordt er enkel gesloten tussen 7:00u en 8:00u, tussen 12:00u en 13:00u en tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. Op zaterdag wordt er gesloten tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode vanaf één mei tot en met dertig september gelden bovenstaande bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van één mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds doorvaart verleend van 10:00u tot 18:00u.
Dender	Ninove	Sluis Pollare	Renovatie EMU sluis	Onderhoud	2 december 2026	1 juli 2027	Langdurige stremming
Gemeenschappelijke Maas	Maaseik	Waterweg	Waterskishow	Evenement	23 augustus 2025	23 augustus 2026	Stremming van 19u tot 21u. Plas Heerenlaak niet te bereiken.
Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	kanaal	Zwemwedstrijd	Evenement	6 juli 2025	6 juli 2025	Stremming van 10u tot 11u30; 13u tot 14u15 en 15u tot 16u15

Kanaal Bocholt-Herentals	Geel	Kanaal	Internationeel kajakweekend	Evenement	22 augustus 2025	24 augustus 2025	22/8 stremming van 18u30 tot 20u30. Op 23/8 en 24/8 stremming van 10u tot 18u maar met 4 doorvaarvensters van telkens minstens een half u (zie NTS-bericht 0889)
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Brecht	kanaal	Triatlon	Evenement	5 juli 2025	5 juli 2025	Stremming van 16u tot 18u
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Turnhout	kanaal	Vernieuwen brugvloer	Onderhoud	28 juli 2025	30 juli 2025	Stremming van 28/7 7u tot 30/7 16u
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Rijkevorsel	kanaal	Triatlon	Evenement	2 augustus 2025	2 augustus 2025	Stremming van 16u tot 19u tussen zwaikom Sint-Jozef en brug 7 Rijkevorsel
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Turnhout	kanaal	Loopwedstrijd	Evenement	23 oktober 2025	23 oktober 2025	Stremming van ophaalbruggen 1 en 2 van 13u45 tot 15u45
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen	Mol	spoorbrug Mol Gompel	Hangstelling onder spoorbrug ifv stralen en schilderen	Onderhoud	19 mei 2025	24 november 2025	Continue versmalde vaargeul met beurtelings verkeer. 4 weekends stremmingen van zaterdag 13u tot zondag 18u op 21/6-22/6; 28/6-29/6; 5/7-6/7 en 12/7-13/7
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Dammepoortsluis	herstellingswerken	Onderhoud	eerste kwartaal 2025	tweede kwartaal 2025	Stremming op 15 en 16 maart, verder enkel een breedte beperking tot de regulier toegelaten afmetingen tot half juni (ook enkele korte stremmingen voor op- en afbouw stellingen)
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Gentpoortbrug	herstellingswerken	Onderhoud	10 augustus 2026	23 augustus 2026	2 weken volledige stremming
Ketelvaart	Gent	Ketelbrug	Renovatie van de brug	Onderhoud	1 juni 2026	1 februari 2027	Beperking van de vrije hoogte tot 2,10 meter
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Fietsbrug Veurne Voetbalstraat	Fietsbrug	Investering	Q2 2025	Q4 2025	Zeet beperkte hinder bij invaren/montage brug
IJzer	opw Fintele	IJzer	Baggerwerken	Onderhoud	Q4 2025	Q1 2026	Stremming
IJzer - kanaal Plassendaele-Nieuwpoort	Nieuwpoort	Sint-Jorissluis	Reëngineering Sint-Joris sluis te Nieuwpoort	Investering	Q3 2026	Q2 2027	Stremming sluis - 6 maanden in Winter, geen waterbeheersing mogelijk bruggen aanvaaroute mogen niet gestremd (KND, Lokanaal, KPN), geen andere stremmingen aan Gansepect of Fintele
Leie	Zulte	fietsbrug	Fietsbrug net afwaarts Sint-Baafs-Vijve	Investering	Q4 2026	Q4 2026	2 keer een stremming tijdens het weekend (24 uur)
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	Renovatie sluisdeuren	Investering	1 augustus 2025	30 september 2025	Stremming Nieuwpoortsluis
Lokanaal/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke	Veurne	Nieuwpoortsluis	RE-engineering elektromechanica sluisen	Investering	Q3 2026	Q3 2026	Stremming Nieuwpoortsluis
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Plaatsing nieuwe fietsbrug	Investering	1 december 2025	31 december 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel Oost	Investering	1 oktober 2028	1 augustus 2029	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Kennedybaanbrug	Vervanging Brugdeel West	Investering	1 oktober 2029	1 augustus 2030	Meerdere stremmingen binnen deze periode
Moervaart	Mendonk	Spanjeveerbrug	Vervanging van de brug	Investering	Q2 2025	Q3 2025	Meerder stremmingen en beperkingen binnen deze periode (onder andere hoogtebeperking)
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Transport nieuwe brug	Investering	periode mei 2025 tot februari 2026	periode mei 2025 tot februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak westelijk deel brug	Investering	september 2025	september 2025	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Plaatsen nieuwe brug	Investering	februari 2026	februari 2026	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Evergem	Industriebrug - R4 (Heinakker)	Afbraak tijdelijke brug	Investering	april 2027	april 2027	Eén weekend stremming binnen deze periode
Ringvaart om Gent	Merelbeke	Sluizen te Merelbeke	Werkzaamheden EMU	Investering	1 september 2025	5 december 2025	Steeds stremming van 1 van beide sluizen, andere sluis blijft beschikbaar.
Beneden-Zeeschelde	Antwerpen	Kattendijksluis	Herstelwerkzaamheden kattendijkbrug	Andere	16 juni 2025	13 juli 2025	Stremming gedurende gehele periode. Periode duur onder voorbehoud.
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Boortmeerbeekbrug	vernieuwen slijtlaag	Onderhoud	14 juli 2025	18 juli 2025	Stremming dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Kanaal Leuven-Dijle	Boortmeerbeek	Boortmeerbeekbrug	vernieuwen slijtlaag	Onderhoud	25 augustus 2025	29 augustus 2025	Stremming dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Kanaal Leuven-Dijle	Tildonk	Tildonkbrug	vernieuwen slijtlaag	Onderhoud	14 juli 2025	18 juli 2025	Stremming dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Kanaal Leuven-Dijle	Tildonk	Tildonkbrug	vernieuwen slijtlaag	Onderhoud	25 augustus 2025	29 augustus 2025	Stremming dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u

Kanaal Leuven-Dijle	Meerdere	- Sluis te Boortmeerbeek - Battelsluis te Mechelen - Sluis te Tildonk - Sluis te Kampenhout - Basculebrug Hofstade Brug Hofstade - Trianondreef - Hellebrug Kanaal Leuven-Dijle te Schiplaken - Plaisancebrug - Wijgmaalbrug - Basculebrug in Wijgmaal - Sasbrug Basculebrug Boortmeerbeek - Schuiteniersbrug in de verlenging K. Begaultlaan	Automatisering afstandsbediening	Andere	1 oktober 2025	1 oktober 2026	Elke maand een kunstwerk in uitvoering gaat met 5 dagen stremming per kunstwerk conform de afgesproken vaarvensters. 3 vaarvensters voorzien voor de scheepvaart. 06:00 tot 08:00 12:00 tot 13:00 17:00 tot 22:00
Rupel	Boom	baanbrug Boom (rupelbrug)	Werkzaamheden	Onderhoud	18 augustus 2025	5 september 2025	1.Stremming (geen bediening): van 18/08/2025 6u tot 01/09/2025 6u 2.Bediening vooraf aanvragen: van 01/09/2025 6u tot 05/09/2025 22u
Netekanaal	Duffel	Sluizen Duffel	Onderhoudswerken	Onderhoud	22 september 2025	26 september 2025	Stremming van 22/09/2025 tem 26/09/2025: iedere dag van 07:00 tem 22:00
Netekanaal	Zandhoven	Vierselsluis	RE-engineering sluizen	Investing	7 juli 2025	1 augustus 2025	Gehele stremming van de sluis over die periode.
Zuid-Willemsvaart	Lozen	sluis	Werken aan sluisdeuren	Onderhoud	6 augustus 2025	6 augustus 2025	Stremming van sluis Lozen van 7u tot 17u
<i>Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.</i>							